

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तूलसीपूर, दाङ

१. आ.व.: ०७७५७८

२. बजेट उपशिर्षक नं: ३०७००१२०

३. मन्त्रालय: उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

४. कार्यक्रमको नाम: संघ सशर्त अनुदान

५. कार्यालय प्रमुखको नाम: कृष्ण प्रसाद पौडेल

६. यस अवधिको बजेट रु:१७१

क. आन्तरीक: १) प्रदेश सरकार: १७१

२) स्थानीय सरकार:

३) जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक: १) ऋण:

२) अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: १७१ (१००%)

क. आन्तरीक: १) प्रदेश सरकार: १७१

२) स्थानीय सरकार:

३) जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक: १) ऋण:

२) अनुदान:

८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: १७१ (१०० %)

९. कूल लागत मध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत: १७१ (१०० %)

१०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: १००%

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा: १००%

१२. सोधभर्ना स्थिति:

क. भाग गर्नुपर्ने रकम:

ख. माग गरेको रकम :

ग. प्राप्त हुन बांकी रकम:

रकम रु लाखमा

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			बार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
अ)	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु											
१	खहरेखोला दामोदर रोडदेखि रतनपुर गल्लीसम्म तटबन्धा गढवा न.पा. दाङ.	पटक	१	२३३९	४०	१	२३३९	४०	१	२३३९	४०।०	
२	राप्ती नदीको मुहान नौवाहिनी जलाधार संरक्षण (भू क्षय गल्छि, पहिरो नियन्त्रण) नौवाहिनी गा.पा.प्युठान(नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	पटक	१	१४।६२	२५	१	१४।६२	२५	१	१४।६२	२५।००	
३	तिलधारा मुनि रोकदेरा पहिरो नियन्त्रण, परिवर्तन गा.पा. २ पाछावांग रोल्पा (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	पटक	१	८।७७	१५	१	८।७७	१५	१	८।७७	१५	
४	गल्छि पहिरो नियन्त्रण भू संरक्षण/वायोइन्जि. रुकुम पूर्व (नदी नियन्त्रण सम्बन्धि काम)	पटक	१	३५।०९	६०	१	३५।०९	६०	१	३५।०९	६०।००	
५	सिमसार व्यवस्थापन तथा संरक्षण	पटक	१	१३।४५	२३	१	१३।४५	२३	१	१३।४५	२३।००	

क	पूजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		९५।३	१६३		९५।३२	१६३।००		९५।३२	१६३।००	
ख	चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु										
१	फलफुल विरुवा उत्पादन तथा रोपण	क्षेत्र/जिल्ला	१	४।७	८	१	४।६८	८।००	१	४।७	८।००
	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			४।७	८		४।६८	८।००		४।७	८।००
ग	कुल जम्मा खर्च (क+ख)		२९	१००।०	१७१	२९	१००।००	१७१।००	२९	१००।००	१७१।००

भारित प्रगति:१००%

तयार गर्ने :

प्रमाणित गर्ने :

